

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

CLAVE	PAVIMENTACIONES ASFALTICAS Y CONCRETO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
P-05-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE	21 DE MARZO	COORDINADA	25%
P-06-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTES GIL ENTRE LIBERTAD Y LAZARO CARDENAS	VILLAS DEL MORRO	COORDINADA	100%

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
BG-03-08	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 19 DE MARZO ENTRE 13 DE SEP. Y 17 DE SEP.	DERECHOS HUMANOS	COORDINADA	50%
BG-04-08	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GOMEZ PALACIOS ENTRE RIO VERDE Y LOPEZ VELARDE.	DERECHOS HUMANOS	COORDINADA	55%

OBRAS 2007				
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-03-07	LIMPIEZA, COLOCACION Y REHABILITACION: A) DE BOCAS DE TORMENTA B) BROCALES A-012).- CALLE FAISAN, HOG. POPULARES PAVON	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	100%
D-07-06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	70%

OBRAS 2007				
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-13-07	J. N. FRAY LUÍS DE LEÓN LEVANTAMIENTO DE BARDA EN UN METRO POR EL PERÍMETRO DE LA ESCUELA	HOGARES OBREROS	COORDINADA	92%
E-15-07	ESC. NIÑOS HÉROES CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET-BOOL	EL MORRO	COORDINADA	100%
E-17-07	ESC. ANTONIO SOTO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	SAN FELIPE	COORDINADA	90%
E-27-07	ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	CANDIDO NAVARRO	COORDINADA	80%
E-29-07	ESC. PRIM. LUIS G. MEDELLIN, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INC.: DEMOLICION DE PISO DE 12 CMS. DE ESP. Y DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS.	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	100%
E-30-07	ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO, DEMOLICION DE LOSA	SAN FRANCISCO	COORDINADA	15%
E-31-07	ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ, REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL	SAN ANTONIO	COORDINADA	100%

E-32-07	ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI, REHABILITACION DE BARDA.	HOG.FF.3a.	COORDINADA	100%
E-33-07	ESC. PRIM. PEDRO MONTOYA, REHABILITACION DE MUROS, INC.: RETIRO Y COL. DE APLANADO, RECALZAR MURO.	SAN ANTONIO	COORDINADA	20%

OBRAS 2007				
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-01-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 SALONES PARA USOS MÚLTIPLES EN LA IGLESIA SAN PEDRITO	CENTRAL DE MAQUINARIA	COORDINADA	95%
I-06-07	IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	75%
I-09-07	IGLESIA SANTA LOMAS DE SAN FELIPE APLANADO DE MUROS, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	LOMAS DE SAN FELIPE	COORDINADA	100%

OBRAS 2007				
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-05-07	b) CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MACEDONIO CASTRO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	75%
V-13-07	REHABILITACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS PARA PRESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	95%
V-15-07	APOYOS A PRESIDENCIA : D) REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INST. DEL RASTRO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	15%

OBRAS 2007				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-06-07	CONSTRUCCION DE SOBRE SUELO EN SALON DE USOS MÚLTIPLES INC.: RELLENO CON TIZAR Y COL. DE TALON EN CONCRETO HIDRAULICO.	LAS FLORES	DIRECTA	100%
A-08-07	CONSTRUCCION DE MURO EN AUDITORIO DE FOMENTO DEPORTIVO	SAN FELIPE	COORDINADA	10%

• APLICACIÓN DE EMULSION.

APLICACIÓN DE EMULSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	EMUL. LTS.	TOT. M2
01/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ENTRE EL NO. 607 Y EL NO. 671.	110	30,42
05/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ESQ. CHIMALPOPOCA.	190	28,41
06/11/2007	BACHEO CON ASFALTO Y ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	TEXTIL.	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.	90	15,07
	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	FTE. A FRACC. SANTA LUCIA.	90	16,66
07/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	TEXTIL.	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.	270	56,1
	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	FTE. A FRACC. SANTA LUCIA.	180	41,43
08/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	FTE. A FRACC. SANTA LUCIA.	190	32,09
	BACHEO CON ASFALTO.	TEXTIL.	PROL. ZARAGOZA ESQ. RIO CAPILLAS.	370	63,63
09/11/2007	COLOCACION DE RAMPAS.	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE FTE. AL REC.	250	15,57
	BACHEO CON ASFALTO.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ENTRE ANILLO PERIFERICO Y CHIMALPOPOCA.	240	46,58
12/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	REFORMA NORTE.	NARCISO CUEVAS ENTRE CONSTITUCION Y EL NO. 203-B	270	40,55
	BACHEO CON ASFALTO	RANCHO NUEVO.	AV. MEXICO ENTRE EL NO. 20 Y 38.	190	47,08
	BACHEO CON ASFALTO	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ESQ. REP. DOMINICANA.	90	23,38
13/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA ENTRE RAYON Y TOMASA ESTEVES, TOMASA ESTEVES ENTRE CORREGIDORA Y ZARAGOZA, ZARAGOZA ESQ. NARCISO MENDOZA, ZARAGOZA ESQ. LERDO DE TEJADA, NIÑOS HEROES ESQ. JUAREZ.	560	131,24
14/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	JUAREZ ESQ. ZARAGOZA, NIÑOS HEROES ESQ. HIDALGO, LIBERTAD ESQ. HIDALGO, LEONA VICARIO ESQ. HIDALGO, VICENTE GUERRERO ESQ. HIDALGO, NEGRETE ESQ. HIDALGO, RAYON FTE. AL NO. 108.	360	78,33
	BACHEO CON ASFALTO	RANCHO NUEVO.	AV.MEXICO ENTRE EL NO. 14 Y EL NO. 18.	200	46,39

15/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 317 Y ESQ. REP. DOMINICANA.	560	113,53
16/11/2007	BACHEO CON ASFALTO	LOS FRESNOS.	EBANOS FTE. AL NO. 116, 113 , 168.	50	8,94
	BACHEO CON ASFALTO	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 508 Y 802.	320	72,43
20/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE ESQ. REP. DE CHILE Y EL NO. 818.	180	50,98
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	NEGRETE ENTRE BLAS ESCONTRIA Y RIO SANTIAGO.	370	74,22
21/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	NEGRETE ENTRE RIO SANTIAGO Y EL NO. 638.	190	44,27
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 818 Y EL 906.	180	30,44
	BACHEO CON ASFALTO.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ESQ. ANILLO PERIFERICO.	100	18,53
22/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. MAGDALENO CEDILLO ENTRE ANILLO PERIFERICO.	470	112,47
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	NEGRETE ENTRE EL NO. 638 Y 713.	185	29,1
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 501 AL 609.	185	34,66
23/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. FFCC.	AZTECAS ESQ. CARR. RIOVERDE.	330	58,11
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. FFCC.	AZTECAS ESQ. TENOCHTITLAN.	190	36,59
26/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL, MAGDALENO CEDILLO ESQ. ANILLO PERIFERICO EN ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO JUAN PABLO II.	450	129,31
27/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL, MAGDALENO CEDILLO ESQ. ANILLO PERIFERICO EN ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO JUAN PABLO II.	360	59,47
29/11/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. MAGDALENO CEDILLO ENTRE COLEGIO JUAN PABLO II Y EL NO. 801.	660	188
30/11/2007	BACHEO CON ASFALTO Y ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	FERNANDO ZAMARRIPA ENTRE EL NO. 240 Y ESQ. PEDRO DE GANTE.	380	76,92
				8810	1850,9
	GASTO CORRIENTE.				