

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
B-01-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MAGDALENO CEDILLO ENTRE ZARAGOZA Y FERNANDO ZAMARRIPA	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	85%
BG-02-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN LA CALLE CHILPANCINGO ENTRE ECATEPEC Y TENANCINGO	MORELOS II	COORDINADA	45%
OBRAS 2007				
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-03-07	LIMPIEZA, COLOCACION Y REHABILITACION: A) DE BOCAS DE TORMENTA B) BROCALES A-010).- CALLE MORELIA, COL. MORELOS I	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	100%
D-07-06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	33%
OBRAS 2007				
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-07-07	J. N. MA DEL SOCORRO SÁENZ B). - CONSTRUCC. DE BARDA FRONTAL Y COLOCACIÓN DE PORTÓN	LA SIERRA	COORDINADA	100%
E-17-07	ESC. ANTONIO SOTO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	SAN FELIPE	COORDINADA	77%
E-20-07	J. N. BERTHA WONG REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	UPA	COORDINADA	70%
E-23-07	J.N. FCO. GLZ. BOCANEGRA, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	FRANCISCO SARABIA NORTE	COORDINADA	100%
E-25-07	ESC.PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
E-26-07	ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CONSTRUCCION DE FIRME D E CONCRETO	HOG.FF.2a.	COORDINADA	25%
E-27-07	ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	CANDIDO NAVARRO	COORDINADA	30%
E-28-07	ESC. PRIM. GRACIANO SANCHEZ, CANALIZACION DE AGUAS PLIVIALES EN PATIO CIVICO	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	100%
E-29-07	ESC. PRIM. LUIS G. MEDELLIN, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INC.: DEMOLICION DE PISO DE 12 CMS. DE ESP. Y DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS.	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	25%
OBRAS 2007				
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-01-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 SALONES PARA USOS MÚLTIPLES EN LA IGLESIA SAN PEDRITO	CENTRAL DE MAQUINARIA	COORDINADA	72%
I-06-07	IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	65%
I-07-07	IGLESIA SANTA TERESITA CONSTRUCCIÓN DE LOSA	RIVAS GUILLÉN	COORDINADA	50%

I-07-07	IGLESIA SANTA LOMAS DE SAN FELIPE APLANADO DE MUROS, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	LOMAS DE SAN FELIPE	COORDINADA	45%
OBRAS 2007				
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-04-07	REHABILITACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE SEG. PÚB.. MUNICIPAL NIÑOS HÉROES ENTRE P. DÍAZ Y JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
V-05-07	b) CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MACEDONIO CASTRO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	65%
V-13-07	REHABILITACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS PARA PRESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	55%
APOYOS A PRESIDENCIA :				
V-15-07	c) REHABILITACION Y REMODELACION. OFICINAS DE CONTROL VEHICULAR	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	55%
OBRAS 2007				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-07-07	ELEVACION DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE CASA HABITACION CALLE BLAS ESCONTRIA	LA RAZA	COORDINADA	35%

- **APLICACIÓN DE EMULSION.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	EMUL. LTS.	TOT. M2
05/09/2007	BACHEO CON ASFALTO.	RESIDENCIA SAN ANTONIO.	EN CANCHAS DEPORTIVAS.	180	18
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE MATAMOROS Y CHAPULTEPEC.	180	32
06/09/2007	BACHEO CON ASFALTO.	RESIDENCIAL PAVON.	CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD.	80	7,02
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LIBERTAD ESQ. HIDALGO, ALDAMA ESQ. JUAREZ, LANZAGORTA ESQ. CHAPULTEPEC.	260	48,28
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA DEL NO. 306 AL 415,	320	54,2
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JULIAN DE LOS REYES ESQ. ABASOLO.	80	13,8
07/09/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE CHAPULTEPEC Y NEGRETE.	280	48

13/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	BUSTAMANTE ESQ. INDEPENDENCIA, BUSTAMANTE ESQ. 16 DE SEP., 16 DE SEP. ENTRE CORREGIDORA, PORFIRIO DIAZ ESQ. ALDAMA, PORFIRIO DIAZ ENTRE GUERRERO, PORFIRIO DIAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ., ESQ. JUAREZ, CARLOS DIEZ GTZ. ESQ. HIDALGO, NIÑOS HEROES ESQ. JUAREZ.	360	68
14/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	NIÑOS HEROES ESQ. HIDALGO, CARLOS DIEZ GTZ., PORFIRIO DIAZ Y JUAREZ, JUAN SARABIA ESQ. HIDALGO, NIÑOS HEROES ESQ. JUAREZ, HIDALGO ENTRE ALDAMA Y NEGRETE, CORREGIDORA FTE. AL NO. 308.	360	72,02
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	JULIAN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y FAUSTO NIETO.	250	40,05
18/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA FTE. AL NO. 105.	270	51,2
	BACHEO ASFALTO.	CON	RANCHO NUEVO.	PUERTO VALLARTA ENTRE CARR. AL AEROPUERTO Y EL NO. 24.	180	27,96
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	GUERRERO ENTRE 1RA. PRIV. DE GUERRERO Y LERDO DE TEJADA, BERRIOZABAL ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EL NO. 212, MORELOS ENTRE EL NO. 100 Y 115.		72,4
19/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	COMUNIDAD LA TINAJA.	CARRETERA PRINCIPAL.	180	41,04
	BACHEO ASFALTO.	CON	RANCHO NUEVO.	PUERTO VALLARTA DEL NO. 24 A ESQ. AV. DE LAS AMERICAS, AV. DE LAS AMERICAS ENTRE PTO. VALLARTA Y EL NO. 420.	180	35,4
	BACHEO ASFALTO.	CON	LAS PALMAS.	AV. SAN PEDRO ENTRE LOTE DE AUTOS Y EL NO. 255.	180	29,63
20/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	COMUNIDAD LA TINAJA.	CARRETERA PRINCIPAL.	540	86,2
	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FELIPE.	AV. MEXICO ESQ. CON ACAPULCO.	180	24,4
21/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	COMUNIDAD LA TINAJA.	CARRETERA PRINCIPAL.	400	70,14
	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FELIPE.	AV. MEXICO DEL NO. 2315 AL NO. 2105.	180	46
24/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	ESTACION TECHA.	CARRETERA PRINCIPAL.	450	98
	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 253 Y EL NO. 394.	180	38,57

25/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	AV. SAN PEDRO DEL NO. 494 AL NO. 432.	180	34,27
26/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE ESQ. CARR. RIOVERDE.	90	20,15
	BACHEO ASFALTO.	CON	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE AV. SAN PEDRO Y EL NO. 1337.	190	43,46
27/09/2007	BACHEO ASFALTO.	CON	JARDINES DEL VALLE.	COLORINES ESQ. CARR. RIOVERDE.	160	17,02
	BACHEO ASFALTO.	CON	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE LOS NO. 1108 Y 1104.	190	26,83
28/09/2007	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.		LOS GOMEZ.	LAREDO ENTRE CARR. RIOVERDE Y CALLE RIOVERDE, CALLE RIOVERDE ENTRE ALREDO Y EL NO. 230.	160	33,12
	BACHEO ASFALTO.	CON	RANCHO NUEVO.	AV. DE LAS AMERICAS ENTRE EL NO. 37 Y 300.	275	34,4
					6515	1231,56
	GASTO CORRIENTE.					