

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

<b>OBRAS 2008</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
P-01-08 (P-05-07)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE <b>EMILIANO ZAPATA</b>	21 DE MARZO	COORDINADA	100%

<b>CLAVE</b>	<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
BG-01-08 (BG-02-07)	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN LA CALLE <b>A) CHILPANCINGO ENTRE ECATEPEC Y TENANCINGO ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )</b>	MORELOS II	COORDINADA	12%
BG-02-08	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN <b>CALLE 17 DE SEPTIEMBRE.</b>	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA.	15%

<b>OBRAS 2008</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>DRENAJES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
D-01-08	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE <b>19 DE MARZO</b>	EMILIANO ZAPATA	COORDINADA	100%
D-02-08 (d- 010-07)	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO <b>CALLE 10 DE OCTUBRE</b>	LOS LIRIOS	DIRECTA	50%
D-03-08	REHABILITACION DE LOSA EN CONCRETO ARMADO DE <b>CANAL RESIDUAL UBICADO EN CALLE ABASOLO</b>	FRACC. EL MORRO	COORDINADA	20%
D-04-08 (D-07-07)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE <b>MARZO ( SEGUNDA ETAPA AÑO 2008 )</b>	1o. DE MAYO	COORDINADA	5%

<b>OBRAS 2008</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>ESCUELAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>

E-01-08 (E-15-07)	ESC. <b>NIÑOS HEROES</b> CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	EL MORRO	COORDINADA	100%
E-02-08 (E-27-07)	ESC. <b>PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ,</b> CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	CANDIDO NAVARRO	COORDINADA	100%
E-03-08 (E-33-07)	ESC. <b>PRIM. PEDRO MONTOYA</b> REHABILITACION DE REBOCO EN MUROS ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	100%
E-04-08 (E-34-07)	ESC. <b>PRIM. MIGUEL HIDALGO</b> CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	LOS GOMEZ	COORDINADA	100%
E-05-08 (E-13-07)	<b>J. N. FRAY LUIS DE LEON,</b> ELEVACION DE BARRA PERIMETRAL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	HOGARES OBREROS	COORDINADA	90%
E-06-08	<b>COLOCACION DE AZULEJO JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE ALARCON</b>	EL ZAPOTE	COORDINADA	10%

OBRAS 2008				
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-01-08	CONSTRUCCION DE LOSA EN IGLESIA LA VIRGEN	POTRERO DE ADENTRO	COORDINADA	100%
I-02-08	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MUROS IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA	CONJUNTO DEL REAL	DIRECTA	100%
I-03-08 (I-06-07)	IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ( 2a. ETAPA AÑO 2008 APLANADOS)	SAN ANTONIO	COORDINADA	55%

OBRAS 2008				
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	<b>APOYOS PRESIDENCIA:</b>			
	REHABILITACION DE OFICINAS PARA SINDICATURA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	80%
	A) REBOCO E INSTALACION HIDRAULICA EN OFICINAS DE ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	75%
	B) REMODELACION DE CONSULTORIOS PARA SERVICIO MEDICO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	85%
	C) CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICIALIA DE PARTES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	45%
	D) REHABILITACION DE ARCHIVO DE LA OFICIALIA 1a. DEL REGISTRO CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	65%
	E) CONSTRUCCION DE FOSA PARA TALLER EN CONTROL VEHICULAR	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	20%
	F) REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	CAB. MPAL	DIRECTA	40%
G) CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON MUNICIPAL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 ) 160 PZAS.	CAB. MPAL	DIRECTA	10%	
V-02-08	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y COLOCACION DE PUENTE PEATONAL ( 2a. ETAPA AÑO 2008 )	COL. CENTRAL Y HOG. POP.PAVON	DIRECTA	25%

OBRAS 2008				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-01-08	APOYO CON MATERIAL PARA ESC. PRIM. JESUS SILVA HERZOG	FRACC. LA LOMITA	DIRECTA	100%
A-02-08 (A-09-07)	CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO CALLE JACARANDAS No. 110	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	5%

• **APLICACIÓN DE EMULSION.**

<b>FECHA</b>	<b>TRABAJO REALIZADO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>CALLES</b>	<b>EMUL. LTS.</b>	<b>TOT. M2</b>
<b>01/01/2008</b>	DIA INHÁBIL				
<b>02/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	RANCHO NUEVO.	AV. DE LAS AMERICAS DEL NO. 02 AL NO. 11.	<b>190</b>	<b>38</b>
<b>03/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. LIBERTAD ESQ. PROL. ECUADOR.	<b>190</b>	<b>41.45</b>
<b>04/01/2008</b>	SE TAPO ZANJA QUE DEJO EL INTERAPAS.	SAN FRANCISCO.	V. AMADOR ESQ. LIBERTAD.	<b>45</b>	<b>3.43</b>
	SE TAPO ZANJA QUE DEJO EL INTERAPAS.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA FTE. AL NO. 611-A.	<b>45</b>	<b>2.84</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. LIBERTAD ESQ. REP. DE ECUADOR.	<b>100</b>	<b>19.3</b>
<b>07/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	LOS FRESNOS.	ABEDULES ENTRE AV. SAN LUIS Y AV. SOLEDAD.	<b>180</b>	<b>23.94</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO 1ER. PLANO.	AV. LIBERTAD ENTRE REP. DE ECUADOR Y EL NO. 357.	<b>90</b>	<b>17.69</b>
<b>21/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ESQ. AV. LIBERTAD.	<b>60</b>	<b>25.25</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE CHIAPAS Y EL NO. 812.	<b>70</b>	<b>40</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE ARISTA Y EL NO. 636.	<b>90</b>	<b>15</b>
<b>22/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE AV. SAN PEDRO Y EL NO. 1013.	<b>80</b>	<b>42.97</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 812 AL 918.	<b>40</b>	<b>12.04</b>
<b>23/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1013.	<b>190</b>	<b>37.27</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR DEL NO. 704 AL 712.	<b>180</b>	<b>27.97</b>
<b>24/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	CUAHUTLA FTE. AL NO. 134.	<b>160</b>	<b>21.06</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1013.	<b>190</b>	<b>37.58</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR ENTRE LOS NO. 606 Y 704.	<b>190</b>	<b>31.67</b>
<b>25/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	CUAHUTLA FTE. AL NO. 132	<b>330</b>	<b>52.8</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1013.	<b>195</b>	<b>29.86</b>
<b>28/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	CUAHUTLA ENTRE LOS NO. 116 Y 132.	<b>430</b>	<b>79.86</b>
<b>29/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS II.	CUAHUTLA ENTRE LOS NO. 104 Y 118.	<b>240</b>	<b>44.17</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	21 DE MARZO.	SILVERIO RUIZ FTE. AL NO. 480.	<b>170</b>	<b>27.08</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	FORESTA.	ACCESO A COBACH.	<b>190</b>	<b>29.5</b>
<b>30/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	21 DE MARZO.	SILVERIO RUIZ.	<b>170</b>	<b>26.06</b>

	BACHEO CON ASFALTO.	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE ESQ. CARR. RIOVERDE.	<b>80</b>	<b>10.12</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	W JUAREZ.	CONSTITUCION DE 1857.	<b>160</b>	<b>31.36</b>
<b>31/01/2008</b>	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DIAZ FTE. A LOS NO. 401 Y 507, BERRIOZABAL FTE. AL NO. 417.	<b>160</b>	<b>18.37</b>
<b>* SE APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR FALTA DE EMULSION.</b>					
<b>GASTO CORRIENTE:</b>				<b>4215</b>	<b>786.64</b>