

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

OBRAS 2008				
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08 (A-09-07)	CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO CALLE JACARANDAS No. 110	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	20%

OBRAS 2008				
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-02-08 (d-010-07)	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 DE OCTUBRE LADO SUR.	LOS LIRIOS	DIRECTA	100%
D-03-08	REHABILITACION DE LOSA EN CONCRETO ARMADO DE CANAL RESIDUAL UBICADO EN CALLE ABASOLO	FRACC. EL MORRO	COORDINADA	100%
D-04-08 (D-07-07)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO (SEGUNDA ETAPA AÑO 2008)	1o. DE MAYO	COORDINADA	10%

OBRAS 2008				
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-05-08 (E-13-07)	J. N. FRAY LUIS DE LEON, ELEVACION DE BARRA PERIMETRAL (2a. ETAPA AÑO 2008)	HOGARES OBREROS	COORDINADA	95%
E-06-08	COLOCACION DE AZULEJO JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE ALARCON	EL ZAPOTE	COORDINADA	100%
E-07-08	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN DIFERENTES PLANTELES.	VARIAS ESCUELAS	DIRECTA	
	A) ESC. PRIM. PEDRO MONTOYA.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
	B) GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD.			100%
	C) MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
E-08-08	D) J. DE N. EL I.P.I.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
	EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA SECUNDARIA TECNICA 60.	ENRIQUE ESTRADA.	COORDINADA	35%

OBRAS 2008				
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-03-08 (I-06-07)	IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2a. ETAPA AÑO 2008 APLANADOS)	SAN ANTONIO	COORDINADA	100%

I-04-08	CONSTRUCCION DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO.	1ro. DE MAYO.	COORDINADA	10%
I-05-08	CONSTRUCCION DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA DEL ZAPOTE.	EL ZAPOTE.	COORDINADA	10%

OBRAS 2008				
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	APOYOS PRESIDENCIA:			
	REHABILITACION DE OFICINAS PARA SINDICATURA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	A) REBOCO E INSTALACION HIDRAULICA EN OFICINAS DE ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	B) REMODELACION DE CONSULTORIOS PARA SERVICIO MEDICO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	C) CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICIALIA DE PARTES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	D) REHABILITACION DE ARCHIVO DE LA OFICIALIA 1a. DEL REGISTRO CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	E) CONSTRUCCION DE FOSA PARA TALLER EN CONTROL VEHICULAR	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	F) REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL (2a. ETAPA AÑO 2008)	CAB. MPAL	DIRECTA	50%
G) CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON MUNICIPAL (2a. ETAPA AÑO 2008) 160 PZAS.	CAB. MPAL	DIRECTA	15%	
V-02-08	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS Y COLOCACION DE PUENTE PEATONAL (2a. ETAPA AÑO 2008)	COL. CENTRAL Y HOG. POP.PAVON	DIRECTA	100%

OBRAS 2008				
CLAVE	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
P-03-08	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION EN CALLE ARTICULO 123.	21 DE MARZO.	COORDINADA	40%

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
BG-01-08 (BG-02-07)	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN LA CALLE A) CHILPANCINGO ENTRE ECATEPEC Y TENANCINGO (2a. ETAPA AÑO 2008)	MORELOS II	COORDINADA	80%
BG-02-08	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE.	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA	95%
BG-03-08	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION EN CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y CENTENARIO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	70%

• **APLICACIÓN DE EMULSION.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	EMUL. LTS.	TOT. M2
04/02/2008	DIA INHÁBIL				
05/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	JUAREZ "W"	CONSTITUCION DE 1857, ESQ. CARR. RIOVERDE Y FTE. AL NO. 44.	330	62.25
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE BUSTAMANTE Y EL NO. 408.	190	80.33
	BACHEO CON ASFALTO.	VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE FTE. AL NO. 1013.	90	14.08
06/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS PALOMAS ENTRE GAVILAN Y PELICANO.	340	46.75
	BACHEO CON ASFALTO.	JUAREZ "W"	CONSTITUCION DE 1857 ENTRE EL NO. 385 Y SATURNINO CEDILLO.	280	49.88
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE EL NO. 175.	90	11.54
07/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	JUAREZ "W"	CONSTITUCION DE 1857 ENTRE 18 DE JULIO Y EL NO. 38.	190	45.24
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	VALENTIN AMADOR ENTRE EL NO. 606 Y 612.	190	38.04
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS PALOMAS ENTRE PASEO DE LAS AVES Y EL NO. 335.	160	34.54
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ENTRE JILGUEROS Y AV. DE LAS AVES.	170	26.82
	SE TAPO ZANJA QUE DEJO EL INTERAPAS.	FRESNOS.	SAN CIRO FTE. AL NO. 265.	140	28.37
	BACHEO CON ASFALTO.	FRESNOS.	SAN CIRO ENTRE AV. SAN LUIS Y MATEHUALA.	140	28.37
08/02/2008	BACHEO CON ASFALTO Y ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ESQ. AV. DE LAS AVES.	160	30.56
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	CERNICALO FTE. AL NO. 110 Y 106.	170	23.68
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR ENTRE LOS NO. 600 Y 606.	390	70.75
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	SAN CIRO ENTRE EL NO. 269 Y CALLE MATEHUALA.	250	40.57
11/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	SAN CIRO ENTRE MATEHUALA A AV. MEXICO, AV. MEXICO ENTRE ACAPULCO Y FTE. AL AUDITORIO DE SAN FELIPE.	210	48.74
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL	PORFIRIO DIAZ FTE. A LOS NO. 401, 512, 529.	80	12.64
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ENTRE EL NO. 710 ESQ. FAIZAN.	240	55.04

	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR ENTRE LOS NO. 507 Y 602, AV. LIBERTAD FTE. AL NO. 108.	300	50.81
12/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR ENTRE LOS NO. 407 Y 507.	190	41.04
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ESQ. CON FAIZAN, CONDOR ESQ. GARZA.	160	47.79
	BACHEO CON ASFALTO.	HOG. POP. PAVON.	FAIZAN FTE. A LOS NO. 123, 144, 146, 148, 150, 152, 154.	180	43.67
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL	OCAMPO.	370	64.41
13/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE AV. LIBERTAD Y EL NO. 1188.	350	56.29
	BACHEO CON ASFALTO.	JUAREZ "W"	CONSTITUCION DE 1817 ENTRE LOS NO. 58 Y 37.	190	42
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	V. AMADOR ENTRE EL NO. 403 ESQ. NEGRETE.	190	41
	BACHEO CON ASFALTO.	FRACC. RIVERA.	LATERAL DEL PUENTE DE RIVERA ENTRE ANILLO PERIFERICO Y OCAMPO.	260	35.89
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MEXICO ENTRE AUDITORIO Y STA. CATARINA.	80	21.83
14/02/2008	BACHEO CON ASFALTO Y COLOCACION DE 2 TOPES.	1RO. DE MAYO.	1RO. DE SEPTIEMBRE FTE. AL JARDIN DE NIÑOS TOMASA ESTEVES.	340	32.63
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MEXICO ENTRE LOS NO. 502 Y 511.	400	73.08
	BACHEO CON ASFALTO.	VILLAS DEL MORRO.	AV. LIBERTAD ENTRE LOS NO. 400 Y 726.	380	62.63
15/02/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	1RO. DE MAYO.	13 DE SEPTIEMBRE FTE. A JARDIN DE NIÑOS TOMASA ESTEVES.	200	48.84
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MEXICO ENTRE LOS NO. 500 Y 1606.	180	46.75
19/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE LOS NO. 328 Y 400.	390	50
20/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO 5TO. PLANO.	AV. SAN PEDRO ENTRE PROL. NEGRETE Y FTE. A COL. CIRCUITO DEL BOSQUE.	520.17	110.47
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE EL NO. 324 Y ESQ. MARTE.	570	102.07
21/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO FTE. A CIRCUITO CERRADA DE BOSQUE.	530	102.52
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE ESQ. MARTE Y EL NO. 1096-C	580	105.44

	BACHEO CON ASFALTO.	AREA RURAL.	CAMINO A CLINICA EVERARDO WEUMAN ENTRE CARR. 57 Y RIO SANTIAGO.	340	44.77
22/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	FERNANDO ZAMARRIPA ENTRE EL NO. 240 Y ESQ. MAGDALENO CEDILLO.	440	133.01
25/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE CIRCUITO CERRADA DEL BOSQUE Y ARCOS DE BELEN.	290	46.93
26/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE	1RA. PRIV. DE SAN MARTIN ENTRE EL NO. 114 Y CALLE SAN MARTIN.	180	38.09
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE CIRCUITO CERRADA DEL BOSQUE Y ARCOS DE BELEN.	290	46.24
27/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE	SAN MARTIN ENTRE AV MEXICO Y EL NO. 335.	180	33.88
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV SAN PEDRO ENTRE ARCOS DE BELEN Y EL NO. 1195.	170	44.47
28/02/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. SAN PEDRO ENTRE FTE. ARCOS DE BELEN Y EL NO. 1188.	360	78.37
				12420.17	2393.11
	GASTO CORRIENTE.				