

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA Y BAÑO CALLE JACARANDAS No. 110	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	85%
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	65%
D-11-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE JUNTA HERMÉTICA DE 10" EN CALLE CIRUELA	LAS HIGUERAS	COORDINADA	55%
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-07-08	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES:		DIRECTA	80%
	J.N. JOSÉ CLEMENTE OROZCO	PAVÓN		100%
E-15-08	CONSTRUCCIÓN DE PRETIL, REBOCO, VITROPISO E IMPERMEABILIZACIÓN. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	LA CONSTANCIA	COORDINADA	70%
E-16-08	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA SUPERVISIÓN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CAB. MUNICIPAL	COORDINADA	60%
E-17-08	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	HOGARES POPULARES PAVÓN	COORDINADA	10%
E-18-08	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN LICONA HERNÁNDEZ	QUINTAS HACIENDA	COORDINADA	5%
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO	1°. DE MAYO	COORDINADA	85%
I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	COORDINADA	90%
I-07-08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA SACRISTÍA	RANCHO NUEVO	COORDINADA	60%
I-08-08	CONSTRUCCIÓN D E LOSA EN IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	82%
I-09-08	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA	VILLAS DEL MORRO	COORDINADA	90%
I-03-08	IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	100%
OBRAS 2008				
CLAVE	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
P-06-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	REFORMA SUR	COORDINADA	45%

P-07-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE MODESTO DÍAS Y REFORMA AGRARIA	RIVAS GUILLEN NORTE	COORDINADA	40%
P-08-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 DE MARZO	DERECHOS HUMANOS	COORDINADA	100%
CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
BG-02-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE	EMILIANO ZAPATA	COORDINADA	100%
BG-04-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE 20 DE AGOSTO	DERECHOS HUMANOS	COORDINADA	100%
BG-05-08	CONSTRUCCIÓN DE A) BANQUETA Y GUARNICIÓN B) PAVIMENTO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	DERECHOS HUMANOS Y EMILIANO ZAPATA	COORDINADA	100%
BG-06-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE PLAN DE AYALA	RIVAS GUILLEN NORTE	COORDINADA	15%
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	APOYOS PRESIDENCIA:			
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	78%
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN NUEVO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	53%
	L) RETIRO Y REPOSICIÓN DE APLANADO EN MUROS VENTANILLA ÚNICA	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	100%
	M) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE SEG. PUBLICA NIÑOS HÉROES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	90%
	N) REHAB. DE OFICINA DE TURISMO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	95%
V-03-08	AMPLIACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN CALLE FRANCISCO VILLA, FRENTE A LA PLAZA SOLIDARIDAD	21 DE MARZO	COORDINADA	100%
No. CONT.	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
MSDGS-OPA-001/08	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO E.E. ESTRUCTURA U-2C EN ESC. SEC. 21 DE MARZO	21 DE MARZO	CONTRATO	100,00%
MSDGS-AD-DOOPFU-004/08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN EL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2,00%

• **APLICACIÓN DE EMULSIÓN.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSION LITROS	TOTAL M2
01/07/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	VALENTÍN AMADOR ENTRE MARIANO MATAMOROS Y EL NO. 712.	0,75	0,5	0,25	170	48,02
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE LOS NO. 1013 Y 1023.	0,75		0,25	190	42,21
02/07/2008	ACONDICIONAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA.	SAN ISIDRO.	AV. SAN PEDRO FTE. AL FRACC. REAL DEL BOSQUE.		3			
	SE RAMPARON 3 1/2 TOPES DE MEDIDAS 2,70 X 2,30, 610 X 2,50, 5,30 X 1,50, 610 X 1,20.	ESTACIÓN TECHA.	ENTRADA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA LUIS G. MEDELLÍN.	0,75		0,25	190	36,73
03/07/2008	LIMPIEZA DE REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA.	SAN LUIS I.	TAMASOPO, VILLA DE POZOS, VILLA DE ARRIAGA, SANTO DOMINGO ESQ. VILLA DE GUADALUPE Y SE RECOGIÓ BASURA DE LA MISMA.					
	LIMPIEZA DE REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO ESQ. CON LATERAL DE CARR. 57.					
	LIMPIEZA DE REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA.	CACTUS.	AV. DE LOS VALLES, DESIERTO DE WASAVE, AV. CACTUS ESQ. SAN FCO., AV. CACTUS ESQ. SAN RAFAEL, AV. CACTUS FTE. AL LOS NO. 1063, 1064, 1081, 1082, 1095, 1096, 1155.					
04/07/2008	DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA.	CACTUS.	AV. CACTUS ESQ. DESIERTO DE ATACAMA Y AV. CACTUS FTE. AL NO. 1063.					
	SE ACARREO TAMBOS DE AGUA DEL POZO A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
07/07/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	SAN ISIDRO.	AV. SAN PEDRO FTE. A FRACC. REAL DEL BOSQUE.	0,75	2	0,25	160	22,04
	BACHEO CON ASFALTO.	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA ENTRE ACCESO AL PERIFÉRICO Y EL NO. 105.	0,75		0,25	190	38,09
	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA.	CACTUS.	DESIERTO DE LOS BEDUNIOS ESQ. DESIERTO CALAHARI.					
08/07/2008	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA.	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE FTE. A LOS NO. 56, 60,80 Y ESQ. CON PLAZA DEL MAGUEY.					

	LIMPIEZA DESASOLVE BOCAS TORMENTA.	Y DE DE	HOGARES FFCC. 2DA. SECC.	TEHUACAN ESQ. 1RA. PRIV. TEHUACAN Y TEHUACAN ESQ. LACANDONES.					
<b>09/07/2008</b>	DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA.	4 DE	U.P.A.	CIRCUITO ORIENTE FTE. AL NO. 30 Y ESQ. CIRCUITO SUR.					
	LIMPIEZA EN CUNETAS.		AV. SAN PEDRO Y DESIERTO DEL SAHARA Y VILLA DE CACTUS.						
<b>10/07/2008</b>	DESASOLVE DE CANALÓN.	DE	LA VIRGEN.	AV. SAN PEDRO ESQ. ANILLO PERIFÉRICO.					
	DESASOLVE DE CANAL DE AGUA PLUVIAL.	DE	CACTUS.	AV. DE LOS VALLES.					
	LIMPIEZA DESASOLVE BOCAS TORMENTA.	Y DE DE	SAN ANTONIO.	A UN COSTADO DE IGLESIA.					
<b>11/07/2008</b>	SE CHECARON Y LIMPIARON BOCAS DE TORMENTA.		HOGARES POP. PAVÓN.	PASEO DE LAS CIGÜEÑAS ESQ. CON JILGUEROS, PELICANO, ÁGUILA, BUHO, GAVILÁN Y FTE. A LOS NO. 405 Y 223.					
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.		21 DE MARZO.	LÓPEZ MATEOS ESQ. GONZÁLEZ BOCANEGRA, ESQ. GRACIANO SÁNCHEZ, FCO. VILLA ESQ. GRACIANO SÁNCHEZ, FCO. VILLA ESQ. GONZÁLEZ BOCANEGRA.					
<b>14/07/2008</b>	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE BUSTAMANTE Y EMILIO CARRANZA.	<b>0,75</b>		<b>0,25</b>	<b>180</b>	<b>42,08</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	EL MORRO,	VALENTÍN AMADOR ENTRE MARIANO MATAMOROS Y PLUTARCO ELÍAS CALLES.	<b>0,75</b>		<b>0,25</b>	<b>170</b>	<b>36,24</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	PROVIDENC IA.	AV. LIBERTAD ENTRE AV. SAN PEDRO Y EL NO. 1331.	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	<b>85</b>	<b>18,45</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	LOMAS DE SAN FELIPE.	ACAPULCO ENTRE AV. MÉXICO Y LAS VÍAS DEL FFCC.	<b>0,75</b>		<b>0,25</b>	<b>190</b>	<b>43,63</b>
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN,								
<b>15/07/2008</b>	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.		CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE EMILIO CARRANZA Y EL NO. 416.	<b>0,75</b>	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>190</b>	<b>56,66</b>
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.		PROVIDENC IA.	AV. LIBERTAD ENTRE MA. TERESA Y EL NO. 300-A.	<b>0,25</b>	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>90</b>	<b>22,04</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO ENTRE EL NO. 2315 Y CALLE	<b>1,25</b>		<b>0,5</b>	<b>330</b>	<b>89,51</b>

			CERRITOS.					
	SE TAPARON ZANJAS CON ASFALTO.	HOGARES POPULARES PAVÓN.	PALOMAS ESQ. CIGÜEÑAS, CIGÜEÑAS FTE. AL NO. 511, GAVILÁN ESQ. CIGÜEÑAS.	0,25			50	11,15
16/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE EL NO. 416 Y MARIANO ARISTA.	0,75		0,25	180	66,27
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE EL NO. 220 Y 1327.	0,75		0,25	170	37,47
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POPULARES PAVÓN.	CÓNDOR ENTRE LOS NO. 146 Y 210.	1		0,5	270	48,14
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN,							
17/07/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE LAS CALLES MARIANO ARISTA.	0,75	0,5	0,25	180	44,99
	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE EL NO. 918 Y AV. SAN PEDRO.	0,75		0,25	180	46,41
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	SANTO DOMINGO ENTRE AV. SAN LUIS Y EL NO. 99.	1		0,125	200	50,11
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. SAN LUIS ENTRE SANTO DOMINGO Y EL NO. 101.	0,5		0,25	180	20,03
18/07/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA Y VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE ENTRE TANGAMANGA Y ESQ. MA. ELENA.	0,75	1	0,25	180	36,85
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO ENTRE SAN LORENZO Y EL NO. 206 Y FTE. AL NO. 709.	0,75		0,25	190	39,05
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES POPULARES PAVÓN.	CENZONTLE ENTRE EL NO. 105 Y PASEO DE LAS AVES.	1		0,5	260	36,9
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MPAL.							
21/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE EMILIO CARRANZA.	0,75		0,25	180	36,59
	BACHEO CON ASFALTO.	FRENTE A VALLE DE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE ENTRE MA. ELENA Y EL NO. 952.	0,75		0,25	170	27,21
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE	AV. MÉXICO ENTRE EL NO. 1301 Y 2315	1,5		0,5	360	92,64
22/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	A UN COSTADO DE LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE LOS NO. 952 Y 962.	1		0,5	270	47,79
	RAMPEADO DE 2 TOPES CON MEDIDAS 6,20 X 1,20, 60,20 X 1,20, 6,10 X 80, 6,10 X 60	ESTACIÓN TECHA	FERROCARRILERA FTE. AL NO. 02 Y CALLE CENTRAL FTE. AL NO. 26.	0,75		0,25	160	23,42

	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO HUERTA. FTE.	0,25		0,25	90	19,08
23/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE	SAN CIRO ENTRE LOS NO. 112 Y 399.	0,75		0,25	180	45,61
	SE REALIZO LIMPIEZA,	CACTUS.	EN CANALÓN DONDE CIRCULA EL AGUA PLUVIAL.					
24/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE	MATEHUALA FTE. AL NO. 692 Y SANTA CATARINA FTE. A LOS NO. 1301 Y 903.	0,25		0,25	90	9,62
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	EN PLAZA PRINCIPAL.					
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	SAN ANTONIO	LÓPEZ MATEOS ENTRE V. AMADOR Y CARR. RIOVERDE.					
25/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	MARGARITA ENTRE ROBLES Y AV. DE LOS PINOS.	0,75		0,25	190	10,19
	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	MARGARITA ENTRE ROBLES Y AV. DE LOS PINOS.	0,75		0,25	180	23,93
28/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	SAN MARTÍN ENTRE LOS NO. 201 Y 205, SANTA CATARINA ENTRE LOS NO. 98 Y 110, SAN ANTONIO, AV. SOLEDAD Y MATEHUALA.	0,75		0,25	150	49,2
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ENTRE EL NO. 660 Y ANILLO PERIFÉRICO.		1			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	ANDADOR MARGARITA ENTRE AV. DE LOS PINOS Y LAUREL.	0,75	1	0,25	170	28,61
29/07/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	RAYÓN FTE. AL NO. 223.		1			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	LOS FRESNOS.	PASEO DE LOS ÉBANOS FTE. AL NO. 254.		1			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	ANDADOR MARGARITA ENTRE AV. DE LOS PINOS Y LAUREL.	1	1	0,5	270	50,11
30/07/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	SANTA CATARINA ENTRE LOS NO. 113 Y 131.	1,5		0,5	350	100,87
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	A UN COSTADO DE LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE AV. MA. TERESA Y EL NO. 992.		1			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD ENTRE EL NO. 920 Y AV. SAN PEDRO.		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	LOS FRESNOS.	PASEO DE LOS ÉBANOS FTE. AL NO. 254.	0,75		0,25	160	21,24
31/07/2008	RAMPEADO DE 5 TOPES CON MEDIDA DE 1,10 X 4,90, 6,20 X 80, 5,50 X 70, 5,80 X 70, 5,80 X 70, 1,50 X 5,10.	ESTACIÓN TECHA.	CALLE CENTRAL ENTRE ESTACIÓN TECHA Y COMUNIDAD TINAJA.	0,75		0,25	180	33,82

	RECTIFICACIÓN BACHE.	DE	LOS FRESNOS.	AV. DE LOS ÉBANOS FTE. AL NO. 254.	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	<b>80</b>	<b>16,83</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO FTE. AL NO. 2020 Y SANTO DOMINGO FTE. AL NO. 223.	<b>0,75</b>		<b>0,25</b>	<b>190</b>	<b>21,21</b>
	BACHEO ASFALTO.	CON	A UN COSTADO DE LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ENTRE AV. MA. TERESA Y EL NO. 1023.	<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>190</b>	<b>31,28</b>
					<b>31,5</b>	<b>16</b>	<b>11,88</b>	<b>7785</b>	<b>1622,32</b>
	<b>GASTO CORRIENTE.</b>								