

• **PROGRAMA DE OBRAS JUNIO 2008:**

<b>OBRAS 2008</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO.</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
P-04-08	PAVIMENTACIÓN EN CALLE <b>CENTENARIO</b> ENTRE RAYÓN Y JULIÁN DE LOS REYES, A) <b>BANQUETAS Y GUARNICIONES.</b>	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	100%
P-05-08	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE <b>JULIÁN DE LOS REYES</b> ENTRE CENTENARIO Y ABASOLO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	100%
P-06-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE <b>2a PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA.</b> A) <b>BANQUETAS Y GUARNICIONES.</b>	REFORMA SUR.	COORDINADA	35%
P-07-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE <b>FELIPE ÁNGELES</b> ENTRE MODESTO DIAZ Y REFORMA AGRARIA.	RIVAS GUILLEN NORTE.	COORDINADA	25%
P-08-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE <b>19 DE MARZO.</b>	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA	5%

<b>CLAVE</b>	<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
BG-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE <b>13 DE SEPTIEMBRE.</b>	DERECHOS HUMANOS Y EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	15%

<b>CLAVE</b>	<b>DRENAJES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE <b>18 DE MARZO.</b>	1o. DE MAYO	COORDINADA	55%
D-06-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE <b>14 DE ABRIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIV. 5 DE ENERO.</b>	EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	100%

<b>CLAVE</b>	<b>ESCUELAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
E-05-08	J.N. FRAY LUIS DE LEÓN, ELEVACIÓN DE BARRA PERIMETRAL.	HOGARES OBREROS	COORDINADA	100%
<b>E-07-08</b>	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES.		DIRECTA	
	I) ESCUELA SECUNDARIA <b>IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.</b>	LAS PALMAS		100%
	J) ESC. PRIM. <b>FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.</b>	HOG. FF.CC.		100%
	K) JARDÍN DE NIÑOS <b>TEODORO TORRES.</b>	SAN ANTONIO		100%

	L) JARDÍN DE NIÑOS <b>VALENTÍN GAMA.</b>	MORELOS.		100%
	M) JARDÍN DE NIÑOS <b>18 DE MARZO.</b>	RIVERA		100%
E-09-08	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN <b>ESC. PRIM. NEREO RODRÍGUEZ BARRAGÁN.</b>	VALLE DE LAS CACTÁCEAS.	COORDINADA	100%
E-15-08	CONSTRUCCIÓN DE PRETEL, REBOCO, VITROPISO E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA <b>CUAHUTEMOC.</b>	LA CONSTANCIA.	COORDINADA	25%

CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN <b>IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO.</b>	1RO. DE MAYO.	COORDINADA	60%
I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN <b>LA IGLESIA DEL ZAPOTE.</b>	EL ZAPOTE.	COORDINADA	45%
I-07-08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA <b>SACRISTÍA DE LA IGLESIA.</b>	RANCHO NUEVO.	COORDINADA	20%
I-08-08	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN <b>IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA.</b>	RIVAS GUILLEN.	COORDINADA	80%
I-09-08	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN <b>IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA.</b>	VILLAS DEL MORRO.	COORDINADA	60%
I-11-08	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN <b>IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.</b>	SAN LUIS I.	COORDINADA	100%

CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA Y BAÑO EN <b>CALLE JACARANDAS NO. 110.</b>	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	65%

CLAVE	AGUA POTABLE	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
AP-01-08	CONEXIÓN DE RED DE AGUA EN <b>PRIV. ABASOLO.</b>	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	95%

CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	<b>APOYOS A PRESIDENCIA.</b>			
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DEL <b>RASTRO MUNICIPAL.</b>	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	75%
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN <b>EL PANTEÓN MUNICIPAL.</b>	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	50%
V-03-08	AMPLIACIÓN DE <b>BAÑOS PÚBLICOS</b> EN CALLE FRANCISCO VILLA FTE. A PLAZA SOLIDARIDAD.	21 DE MARZO.	COORDINADA.	75%

• **APLICACIÓN DE EMULSIÓN.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSION LITROS	TOTAL M2
02/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ESQ. PORFIRIO DÍAZ.	0,75		0,25	170	62,99
	BACHEO CON ASFALTO.	EL MORRO.	VALENTÍN AMADOR ENTRE LOS NO. 221 Y 400.	0,75		0,25	170	40,99
03/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. VALENTÍN AMADOR ENTRE CARR. 57 Y EL NO. 278.	1,5		0,5	350	86,72
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. LIBERTAD ENTRE LOS NO. 369 Y 634.	0,75		0,25	180	64,42
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN ANTONIO.	AV. VALENTÍN AMADOR ENTRE EL NO. 634 Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA.	1		0,5	270	68,07
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MPAL.							
04/06/2008	COLOCACIÓN DE 2 TOPES MEDIDA 8,0 X 50, 8,20 X 60=4,92	EL MORRO.	NEGRETE ESQ. VALENTÍN AMADOR.					
	COLOCACIÓN DE TOPE DE 2,40 X 2,0=4,8	SAN FELIPE.	AV. SAN LUIS ESQ. SANTO DOMINGO.					
	SE TAPO BACHE DE 2,40 X 2,0=4,8	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V FTE. AL NO. 408.	1		0,5	260	22,22
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	U.P.A. 1RA. SECC.	RETORNO DE LA SAVILA ENTRE ANDADOR MAGUEY Y CIRCUITO PONIENTE.	1,5	0,5	0,5	350	71,21
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. LIBERTAD ENTRE REP. DE ECUADOR Y EL NO. 369.	0,75		0,25	160	23,74
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	CACTUS.	AV. CACTUS.		0,5			
	SE TRASLADARON 450 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN.							

05/06/2008	ACONDICIONA MIENTO CON BASE.	CACTUS.	AV. CACTUS DE ESQ. DE ANILLO PERIFÉRICO AL NO. 618.		1				
	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	VALENTÍN AMADOR ENTRE LOS NO. 201 Y 512.	0,75		0,25	170	33,41	
	RECTIFICACIÓN DE 2 TOPE DE 8,0 X 50, 8,20 X 60.	EL MORRO.	NEGRETE ESQ. VALENTÍN AMADOR.						
	RECTIFICACIÓN DE 2 TOPE DE 8,60 X 50, 8,40 X 50.	SAN FELIPE.	AV. SAN LUIS ESQ. SANTO DOMINGO.						
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FRANCISCO.	AV. VALENTÍN AMADOR DE ESQ. REP. DOMINICANA.	0,75	1		190		
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MPAL.								
06/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	PRADERAS DEL MAUREL.	AV. VALENTÍN AMADOR ENTRE LOS NO. 506 Y 520.	1		0,5	285	49,92	
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ENTRE EL NO. 408 Y ESQ. ANTONIO DE MENDOZA.	1,5		0,5	380	57,49	
	PREPARANDO ASFALTO PARA BACHEO Y SE REALIZO LIMPIEZA EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS.								
09/06/2008	REALIZANDO LIMPIEZA EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.								
	LIMPIEZA DE CUNETA DE DESAGÜE.	AV. SAN PEDRO ESQ. ANILLO PERIFÉRICO FTE. AL FRACC. LA VIRGEN.							
10/06/2008	REALIZANDO LIMPIEZA EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.								

	SE APOYO A PERSONAL DEL ÁREA DE TOPOGRAFÍA. (NO SE BACHEO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO).							
	SONDEO DE TUBO DE DRENAJE.	RIVAS GUILLEN.	RIVAS GUILLEN ESQ. PLAN DE AYALA.					
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	SAN LUIS 1.	VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE POZOS ESQ. TAMASOPO, VILLA DE ARRIAGA ESQ. POZOS, VILLA DE ARISTA ESQ. TAMASOPO.					
11/06/2008	REALIZANDO LIMPIEZA EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
	SONDEO DE TUBO DE DRENAJE.	RIVAS GUILLEN.	PLAN DE AYALA FRENTE AL NO. 2222.					
	LIMPIEZA DE REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA ENTRE OCAMPO Y TOMASA ESTÉVEZ.					
	SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE.	RIVAS GUILLEN.	PLAN DE AYALA.					
12/06/2008	LIMPIEZA DE REJILLA.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO ESQ. CARR. 57					
	SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE.	RIVAS GUILLEN.	PLAN DE AYALA FTE. A LOS NO. 2236, 2230 Y 2224.					
	SE TAPO UNA ZANJA DE 1,50 X 4,0 CON TIERRA.	RIVAS GUILLEN.	AV. RIVAS GUILLEN ESQ. PLAN DE AYALA.					
13/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ESQ. PORFIRIO DÍAZ.	0,75		0,25	160	16,04
	PREPARANDO ASFALTO PARA BACHEO.							
<b>NOTA: NO SE TRABAJO CON EMULSIÓN POR LLUVIA.</b>								
16/06/2008	ACONDICIONA MIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. ABASOLO ENTRE CARR. 57 Y PENSIÓN GRUAS ZARATE.		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. ABASOLO DE ESQ. CARRETERA 57 FTE. A QUESOS SAN ANDRÉS.	1		0,75	360	73,42

	SE TRASLADARON 1350 LTS. DE EMULSIÓN DE EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN.							
17/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE FTE. A QUESOS SAN ANDRÉS.	0,75		0,25	190	36,6
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN LUIS 1.	VILLA DE REYES FTE. AL NO. 123.	0,75		0,25	190	28
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V DEL NO. 302 AL 100.	1		0,5	280	52,3
18/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE FTE. A QUESOS SAN ANDRES.	0,75		0,25	190	40,57
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ESQ. SAN PEDRO.	1		0,5	300	46,36
	SE COLOCO UN TOPE DE 1040 X 60.	CERRADA DE LAS HUERTAS.	AV. DE LAS HUERTAS FTE. AL NO. 25					
19/06/2008	ACONDICIONA MIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE ENTRE QUESOS SAN ANDRES Y PENSIÓN DUARTE.		1			
	ACONDICIONA MIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	1RO. DE MAYO.	16 DE SEPTIEMBRE DEL NO. 52 AL NO. 99.		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO LATERAL CARR. 57 Y AV. MÉXICO EN CIRCUITO DIANA CAZADORA.	1		0,5	280	
	RECTIFICACIÓN DE TOPE DE 1040 X 60.	CERRADA DE LAS HUERTAS.	AV. LAS HUERTA FTE. AL NO. 25					
	SE TRASLADARON 33 LOZETAS DE LA PENSIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL.							
20/06/2008	ACONDICIONA MIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE FTE. A QUESOS SAN ANDRES.		2,5			
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ESQ. SAN PEDRO.	1		0,5	290	44,95
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
23/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE ENTRE GRUAS DUARTE.	1		0,5	280	58,12
24/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BUSTAMANTE FTE. A ENTRADA A GRUAS DUARTE.					

	RECTIFICACIÓN DE TOPE.		PEDRO DE GANTE FTE. AL O. 416.	0,75		0,25	190	15,96
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PROL. BLAS ESCONTRIA DE ESQ. LATERAL CARR. 57 AL NO. 100.	0,25		0,25	100	10,89
	RECTIFICACIÓN DE TOPE.	CABECERA MUNICIPAL.	LERDO DE TEJADA FTE. AL NO. 724.					
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ESQ. AV. SAN PEDRO.	0,75		0,25	190	40,6
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	MACEDONIO CASTRO DEL NO. 107 AL NO. 102.	0,75		0,25	180	38,77
25/06/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	NUEVA FORESTA.	LAGOS DE MORENO ESQ. PARQUE AGUA AZUL Y PARQUE AGUA AZUL FTE. AL NO. 1302 Y 1301.		3			
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DEL NO. 990 A ENTRADA A LA COL. DEL SOL.	1,5		0,5	370	64,27
26/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	LAGOS DE MORENO FTE. AL NO. 418, 416 Y ESQ. PARQUE AGUA AZUL.	1		0,5	270	65,89
	BACHEO CON ASFALTO.	COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ.	BENITO JUÁREZ DE ESQ. CARRETERA QUE VA A AGRONOMÍA AL NO. 300.	1,5		0,5	360	43,13
27/06/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	NUEVA FORESTA.	LATERAL ANILLO PERIFÉRICO ESQ. AV. LAGOS DE MORENO.		2,5			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	NUEVA FORESTA.	TLALPAN ENTRE AV. GALVEZ Y CBTIS.		0,5			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE HIDRÁULICA.	COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ.	BENITO JUÁREZ ENTRE LOS NO. 280 Y 281.		2			
30/06/2008	BACHEO CON ASFALTO.	PALMA DE LA CRUZ.	BENITO JUÁREZ ENTRE LOS NO. 300 Y 20.	1,5		0,5	360	76,235
	COLOCACIÓN DE 2 TOPES DE 7,60 X 70 Y 7,60 X 60.							
	COLOCACIÓN DE 2 TOPES DE 7,60 X 70 Y 7,60 X 60,	VILLAS DEL MORRO.	PLUTARCO ELÍAS CALLES FTE. A TELE SECUNDARIA CARLOS DIEZ GTZ.	0,75		0,25	140	10,08
	SE TAPO ZANJA DE 4,10 X 1,10 FTE. AL NO. 147, DEJADA POR EL INTERAPAS.	VILLAS DEL MORRO.	PLUTARCO ELIAS CALLES FTE. AL NO. 147.	0,5		0,33	100	9,51
				30,25	16,5	12,08	7715	1352,88
	<b>GASTO CORRIENTE.</b>							