

- **PROGRAMA DE OBRAS:**

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
B-01-07	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE M. CEDILLO ENTRE ZARAGOZA Y FERNANDO ZAMARRIPA	CABECERA MUNICIPAL	COORDINADA	35%
BG-01-07	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CANDIDO NAVARRO ENTRE AV. SAN PEDRO Y APOLO	PROVIDENCIA	COORDINADA	20%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>DRENAJES</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
D-02-07	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN <b>CALLE LOS TUDON</b> ENTRE LOS PADILLA Y RITO GARCIA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	85%
D-06-07	COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA DE RANCHO NUEVO A SOLEDAD LADO OESTE	RANCHO NUEVO	COORDINADA	60%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>ESCUELAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
E-02-07	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ESC. <b>PRIM. GRACIANO SÁNCHEZ</b> FTE. A CARR. 57	ENRIQUE ESTRADA	COORDINADA	82%
E-05-07	MARQUESINA, REBOCO, COLOCACIÓN DE PORTÓN Y JARDINERAS EN LA ESC. <b>HIMNO NACIONAL</b>	LA HORMIGA	COORDINADA	100%
E-09-07	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. <b>PRIM. FORD</b>	LA SIERRA	COORDINADA	32%
E-13-07	<b>J. N. FRAY LUIS DE LEON</b> LEVANTAMIENTO DE BARDA EN UN METRO POR EL PERIMETRO DE LA ESCUELA	HOGARES OBREROS	COORDINADA	40%
E-15-07	<b>ESC. NIÑOS HEROES</b> CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOOL	EL MORRO	COORDINADA	30%
E-16-07	<b>J. N. LUIS G.MONZON</b> CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULA	HOGARES FERR. 3a.	COORDINADA	50%
E-17-07	ESC. <b>ANTONIO SOTO SOLIS</b> CONSTRUCCION DE BAÑOS	SAN FELIPE	COORDINADA	10%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>IGLESIAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
I-03-07	DEMOLICION DE PISO Y TRABE EN LA <b>IGLESIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA</b>	PRADERAS DEL MAUREL	COORDINADA	8%
I-05-07	<b>IGLESIA SAGRADO CORAZON</b> CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	QUINTAS DE LA HACIENDA	COORDINADA	5%
I-06-07	<b>IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD</b> CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN ANTONIO	COORDINADA	5%

<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>VARIAS OBRAS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
V-04-07	REHABILITACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE <b>SEG. PUB. MUNICIPAL</b> NIÑOS HEROES ENTRE P. DIAZ Y JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	76%
V-11-07	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD CON RIO SANTIAGO	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	50%
V-12-07	CONSTRUCCION DE CUNETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SAN PEDRO ENTRE PERIFERICO Y SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	COORDINADA	25%
<b>OBRAS 2007</b>				
<b>CLAVE</b>	<b>APOYOS</b>	<b>COLONIA</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>AVANCE %</b>
A-01-07	REHABILITACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO APOYO AL SR. MIGUEL PAULIN. VAZCO DE QUIROGA 495	FRANCISCO	DIRECTA	100%
A-01-07-A	APOYO CON LAMINAS A LA SRA. AMALIA RUIZ HERNANDEZ CALLE LIBERTAD No. 43	GENARO VAZQUEZ	DIRECTA	100%

- **ACTIVIDADES REALIZADAS Y APLICACIÓN DE EMULSION EN EL PROGRAMA DE BACHEO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.  
 APLICACIÓN DE EMULSION EN EL MES DE MAYO DEL 2007.**

<b>FECHA</b>	<b>TRABAJO REALIZADO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>CALLES</b>	<b>EMUL.</b>	<b>TOT. M2</b>
<b>01/05/2004</b>	DIA INHÁBIL				
<b>02/05/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO	PROVIDENCIA.	AV. LIBERTAD DEL NO. 1112 A ESQ. MARTE.	<b>360</b>	<b>74</b>
	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DEL NO. 218 AL NO. 500.	<b>295</b>	<b>52</b>
<b>07/05/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA	AV. LIBERTAD ENTRE ESQ. MARTE Y EL NO. 400-D.	<b>180</b>	<b>37</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	EL HUIZACHE.	CAMINO A INIFAP.	<b>180</b>	<b>52</b>
<b>08/05/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO.	PROVIDENCIA	AV. LIBERTAD DEL NO. 325 A AV. MA. TERESA.	<b>180</b>	<b>47,35</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DEL NO. 500 AL 635.	<b>295</b>	<b>70,79</b>
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO.	HOG. FFCC. 2DA. SECCION.	AZTECAS ENTRE TONACAS Y VALLE DE TANGAMANGA.	<b>295</b>	<b>70,79</b>
<b>09/05/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO.	VILLAS DEL MORRO.	AV. LIBERTAD DE ESQ. MA. TERESA A FTE. A PANTEON.	<b>340</b>	<b>87</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	EL HUIZACHE.	CAMINO A INIFAP.	<b>195</b>	<b>56</b>
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE MA. ARISTA	<b>195</b>	<b>36</b>
<b>10/05/2007</b>	BACHEO CON ASFALTO.	VILLAS DEL MORRO.	V. AMADOR DEL NO. 606 AL NO. 712.	<b>180</b>	<b>48</b>

	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO FTE. A HUERTA NO. 108.	195	46
11/05/2007	BACHEO CON ASFALTO.	VILLAS DEL MORRO.	AV. LIBERTAD ESQ. FCO. FIERRO AL NO. 214.	190	38
14/05/2007	BACHEO CON ASFALTO	EL HUIZACHE	CAMINO A "INIFAP"	180	31
	BACHEO CON ASFALTO	TEXTIL.	PROL. ZARAGOZA ENTRE ESQ. RIO CAPILLAS.	80	16
15/05/2007	BACHEO CON ASFALTO	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DEL NO. 110 AL 885.	185	37
	BACHEO CON ASFALTO	EL HUIZACHE	CAMINO A "INIFAP"	185	40
16/05/2007	BACHEO CON ASFALTO	VILLAS DEL MORRO	AV. LIBERTAD FTE. AL PANTEON Y EL NO. 206.	260	68
	ACONDICIONAMIENTO DE TOPES.	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA ESQ. LERDO DE TEJADA.	250	38
	BACHEO CON ASFALTO	EL HUIZACHE	CAMINO A "INIFAP"	190	26
18/05/2007	BACHEO CON ASFALTO	PROVIDENCIA	MARTE ESQ. LIBERTAD.	180	32
	BACHEO CON ASFALTO	CENTRAL DE MAQUINARIA	JUAN ZAMARRON ESQ. AV. PROVIDENCIA.	190	48
	ACONDICIONAMIENTO DE TOPES.	CABECERA MUNICIPAL.	ALDAMA FTE. AL NO. 222.	90	12,06
	COLOCACION DE TOPE.	1RO. DE MAYO.	24 DE FEBRERO ESQ. 13 DE SEPTIEMBRE.	90	11
21/05/2007	BACHEO CON ASFALTO.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ENTRE 1RA. PRIV. DE OCAMPO Y EL NO. 621.	95	19,24
	COLOCACION DE TOPE.	1RO. DE MAYO.	13 DE SEPTIEMBRE ESQ. 19 DE MARZO.	90	5,34
24/05/2007	BACHEO CON ASFALTO.	AZALEAS.	LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE AV. DE LOS PINOS Y FELIPE C.	170	40
25/05/2007	BACHEO CON ASFALTO.	FRACCION RIVERA	OCAMPO ESQ. PRIV. RAYON.	20	6
	BACHEO CON ASFALTO.	FRACCION RIVERA	ACCESO PUENTE DE RIVERA.	70	28
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	NEGRETE ENTRE LANZAGORTA Y V. AMADOR.	60	18
	BACHEO CON ASFALTO.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	JUAN ZAMARRON ESQ. AV. PROVIDENCIA.	30	12
30/05/2007	REALIZANDO LIMPIEZA EN:	CABECERA MUNICIPAL.	LIBERTAD CON RIO SANTIAGO.		
31/05/2007	REALIZANDO LIMPIEZA EN:	CABECERA MUNICIPAL.	LIBERTAD CON RIO SANTIAGO.		
				5495	1202,57
	<b>GASTO CORRIENTE.</b>				