

• PROGRAMA DE OBRAS:

OBRAS 2008				
CLAVE	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO.	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
P-02-08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO.	LAS HIGUERAS.	COORDINADA	25%
P-03-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123.	21 DE MARZO.	COORDINADA	90%
P-04-08	PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTENARIO ENTRE RAYÓN Y JULIÁN DE LOS REYES, A) BANQUETAS Y GUARNICIONES.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	90%
P-05-08	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES ENTRE CENTENARIO Y ABASOLO.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	90%

CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
BG-04-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE AGOSTO.	DERECHOS HUMANOS.	COORDINADA	100%
BG-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE.	DERECHOS HUMANOS Y EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	4%

CLAVE	REHAB. Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS.	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
RCP-01-08	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE F"C=200 KG/CM2 T.M.A, 1 1/2" CON ESPESOR DE 15 CMS. B) REPUBLICA DE COLOMBIA.	SAN FRANCISCO.	DIRECTA	50%

CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO.	1o. DE MAYO	COORDINADA	50%
D-05-08	LIMPIEZA, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN: A) BOCAS DE TORMENTA. B) BROCALES.	VARIAS COLONIAS.	DIRECTA	
	1-C) LATERAL CARRETERA 57 ESQ. ACCESO SAN FELIPE.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	85%
D-06-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE ABRIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIV. 5 DE ENERO.	EMILIANO ZAPATA.	COORDINADA	62%
D-10-08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIV. DE PEDRO DE GANTE ENTRE PRIV. PEDRO DE GANTE Y CORREGIDORA.	CABECERA MUNICIPAL.	COORDINADA	100%

CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
E-05-08	J.N. FRAY LUIS DE LEÓN, ELEVACIÓN DE BARRA PERIMETRAL.	HOGARES OBREROS	COORDINADA	100%
E-07-08	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES.		DIRECTA	
	G) JARDÍN DE NIÑOS ZITA BASICH LEIJA.	HOG. POP. PAVÓN		100%
	H) JARDÍN DE NIÑOS FRAY LUIS DE LEÓN.	HOGARES OBREROS		100%
E-09-08	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. NEREO RODRÍGUEZ BARRAGÁN.	VALLE DE LAS CACTACEAS.	COORDINADA	95%
E-10-08	RETIRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN J.N. BERTHA WONG GLOOMER.	LA UPA.	COORDINADA	100%
E-12-08	COLOCACIÓN DE VITROPISO EN E.P. GRACIANO SÁNCHEZ.	ENRIQUE ESTRADA.	COORDINADA	100%

CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO.	1RO. DE MAYO.	COORDINADA	50%
I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA DEL ZAPOTE.	EL ZAPOTE.	COORDINADA	22%
I-07-08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA SACRISTÍA DE LA IGLESIA.	RANCHO NUEVO.	COORDINADA	18%

CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA Y BAÑO EN CALLE JACARANDAS NO. 110.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	60%
A-04-08	CONST. DE REBOCO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN 1a. PRIV. DE V. AMADOR.	SAN FRANCISCO.	COORDINADA	100%

CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE %
V-01-08	APOYOS A PRESIDENCIA.			
	F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	72%
	G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	45%
	K) REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA INFORMÁTICA.	CABECERA MUNICIPAL.	DIRECTA	100%
V-02-08	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE PUENTE PEATONAL.	COL. CENTRAL Y HOG. POP. PAVON.	DIRECTA	50%
V-03-08	APLIACION DE BAÑOS PUBLICOS EN CALLE FRANCISCO VILLA FTE. A PLAZA SOLIDARIDAD.	21 DE MARZO.	COORDINADA.	40%

	COLOCARON 75 PIEZAS DE LOSETAS.	PANTEÓN MUNICIPAL.							
14/05/2008	SE TRASLADARON 20 PIEZAS DE LOSETAS DE PENSIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL.								
	COLOCARON 45 PIEZAS DE LOSETAS.	PANTEÓN MUNICIPAL.							
15/05/2008	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	LA LOMITA	PROL. NEGRETE DEL NO. 954 A ESQ. PAULINA.		2				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO DEL NO. 1122 AL 1170.		1				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	NUEVA FORESTA.	TALPAN FTE. AL NO. 310, CALLE LAUREL FTE. AL NO. 304.		0,5				
	SE TRASLADARON 2 TUBOS DE CONCRETO DE PENSIÓN A CALLE JULIÁN DE LOS REYES.								
16/05/2008	LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS NEGRAS.	EL MORRO.	ABASOLO.						
	SE TRASLADO UN BROCAL DE PENSIÓN A CALLE JULIÁN DE LOS REYES.								
19/05/2008	REALIZANDO LIMPIEZA EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.								
20/05/2008	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	AZALEAS.	VALENTÍN AMADOR DEL NO. 1003 AL 739. VALENTÍN AMADOR ESQ. AV. DE LOS PINOS, VALENTÍN AMADOR ESQ. CALLE DEL ROBLE.		1,5				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	AZALEAS.	VALENTÍN AMADOR ESQ. AV. DE LOS PINOS, VALENTÍN AMADOR ESQ. CALLE DEL ROBLE.		1,5				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE DEL NO. 1023 AL NO. 628.		1				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	SAN FRANCISCO	LIBERTAD DEL NO. 332 AL 425.		0,5				
	COLOCACIÓN DE PEDACERIA DE ASFALTO.	HOG. FFCC. 2DA. SECC.	AZTECAS DEL NO. 145 AL 167.						
21/05/2008	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA FTE. AL NO. 611-A.		0,25				
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.		BERRIOZABAL.		0,5				
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA FTE. AL NO. 611-A.	0,25		0,25		80	8
	COLOCACIÓN DE PEDACERIA DE ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ACCESO ANILLO PERIFÉRICO.						
	COLOCACIÓN DE PEDACERIA DE ASFALTO.	AZALEAS.	AV. DE LOS PINOS ESQ. VALENTÍN AMADOR.						

	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ESQ. AV. PROVIDENCIA.						
	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	HOG. FFCC. 2DA. SECC.	AZTECAS DEL NO. 116 AL 122						
22/05/2008	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	SAN ISIDRO	AV. SAN PEDRO DEL NO. 1880 AL 1661.						
	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	CENTRAL DE MAQUINARIA.	CARLOS V ESQ. AV. SAN PEDRO, AV. PROVIDENCIA ESQ. JUAN ZAMARRÓN.						
23/05/2008	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	SAN FELIPE	SANTO DOMINGO.						
	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	EL ZAPOTE.	JUSTO SIERRA.						
	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL FTE. AL NO. 115.						
	COLOCACIÓN PEDACERIA ASFALTO.	DE DE	CABECERA MUNICIPAL.	MORELOS DEL NO. 102 AL 115.						
	SE REALIZO LIMPIEZA DE SOBRANTE DE CORTE.		CABECERA MUNICIPAL.	JULIÁN DE LOS REYES.						
26/05/2008	COLOCACIÓN BASE.	DE	CABECERA MUNICIPAL.	ITURBIDE DEL NO. 200 AL NO. 305.					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA DEL NO. 408 AL 801					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ESQ. JUAN SARABIA					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	CABECERA MUNICIPAL.	JUAN SARABIA DEL NO. 257 AL 300					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	BENITO JUÁREZ.	CONSTITUCIÓN DE 1857 ESQ. CARRETERA A RIOVERDE.					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	HOGARES FFCC. 3RA. SECC.	TARASCOS DEL NO. 108 AL 207.					2	
	COLOCACIÓN BASE.	DE		VALENTÍN AMADOR FTE. AL NO. 634., VALENTÍN AMADOR ESQ. DEL LAUREL.					0,5	
	COLOCACIÓN BASE.	DE	SAN FRANCISCO.	REPUBLICA DOMINICANA DEL NO. 107 AL 800.					1	
27/05/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	CARR. 57 ESQ. AV. SOLEDAD.					100	10,6
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE CARR. 57 Y 413.					60	46,23
	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE ARISTA Y ENTRADA A COL. DEL SOL.					100	55,23
	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA.		CABECERA MUNICIPAL.	CARR. 57 ESQ. AV. SOLEDAD.						
28/05/2008	BACHEO ASFALTO.	CON	CABECERA MUNICIPAL.	LATERAL DE CARR. 57 ESQ. AV. SOLEDAD.	1,5		0,5		320	52,16

	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE COL. DEL SOL Y EL NO. 135.				100		49,27
29/05/2008	COLOCACIÓN DE RAMPA CON ASFALTO DE 5,90 X 1,80.	CABECERA MUNICIPAL.	AV. HIDALGO FTE. AL NO. 840.	0,25		0,25		80	10,62
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE LOS NO. 405 Y 413.	0,25		0,25		100	44,88
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JULIÁN DE LOS REYES ESQ. ABASOLO.				30		28,42
	BACHEO CON ASFALTO.	RIVAS GUILLEN NORTE.	AV. SAN PEDRO FTE. A FRACC. REAL DEL BOSQUE.				30		15,11
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES FFCC. 2DA. SECC.	TARASCOS DE ESQ. CANCÚN AL NO. 394.				110		88,81
30/05/2008	NIVELACIÓN DE CALLE CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. A LOS NO. 201 Y 870.	0,75		0,25		170	32,98
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	BERRIOZABAL ENTRE EL NO. 398.	0,25		0,25		100	29,02
	BACHEO CON ASFALTO.	HOGARES FFCC. 2DA. SECC.	TARASCOS ENTRE LOS NO. 394 Y 618.	0,75		0,25		170	32,35
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN.								
				9	22,25	4	850	1970	729,22
	GASTO CORRIENTE.								