

• **PROGRAMA DE OBRAS:**

OBRAS 2008							
CLAVE	APOYOS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A-02-08	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA Y BAÑO CALLE JACARANDAS No. 110	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	95%	7 PERSONAS	\$59.779,70	SUSPENDIDA POR SUMINISTRO DE HERRERÍA E INST. ELÉCTRICA.
CLAVE	DRENAJES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
D-04-08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE MARZO	1o. DE MAYO	COORDINADA	65%	150 HABITANTES	\$ 55.153,72	SUSPENDIDA POR COORDINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
CLAVE	ESCUELAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
E-15-08	CONSTRUCCIÓN DE PRETEL, REBOCO, VITROPISO E IMPERMEABILIZACIÓN. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	LA CONSTANCIA	COORDINADA	75%	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 73.388,00	EN PROCESO
E-16-08	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA SUPERVISIÓN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CAB. MUNICIPAL	COORDINADA	85%	SUPERVISIÓN DE SECTOR Y COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 52.485,10	EN PROCESO
E-17-08	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	HOGARES POPULARES PAVÓN	COORDINADA	45%	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 33.980,80	EN PROCESO
E-18-08	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN LICONA HERNÁNDEZ	QUINTAS HACIENDA	COORDINADA	75%	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.660,86	EN PROCESO
E-19-08	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS IPI	CAB. MUNICIPAL	COORDINADA	20%	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 104.120,57	EN PROCESO
E-20-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VERDI	CENTRAL	COORDINADA	33%	COMUNIDAD ESCOLAR	\$ 29.647,73	EN PROCESO
CLAVE	IGLESIAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
I-04-08	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA Y DORMITORIO EN IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO	1°. DE MAYO	COORDINADA	92%	65 FAMILIAS	\$ 2.848,00	EN PROCESO

I-05-08	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y SERVICIO SANITARIO EN LA IGLESIA EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	COORDINADA	90%	100 FAMILIAS	\$371.048,57	SUSPENDIDA POR TERMINACIÓN DE METAS.
I-07-08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA LA SACRISTÍA	RANCHO NUEVO	COORDINADA	70%	100 FAMILIAS	\$ 142.564,03	EN PROCESO
I-08-08	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA	RIVAS GUILLEN	COORDINADA	97%	300 FAMILIAS	\$95.988,53	EN PROCESO
CLAVE	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO E HIDRÁULICO	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
P-02-08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	LAS HIGUERAS	COORDINADA	25%	197 HABITANTES	\$ 109.019,57	SUSPENDIDA POR COORDINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
P-03-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123	21 DE MARZO	COORDINADA	90%	250 HABITANTES	\$ 264.896,97	SUSPENDIDA POR COORDINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
P-06-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	REFORMA SUR	COORDINADA	65%	50 HABITANTES	\$ 141.246,38	EN PROCESO
P-07-08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE MODESTO DÍAS Y REFORMA AGRARIA A) BANQUETA Y GUARNICIONES B) PAVIMENTO	RIVAS GUILLEN NORTE	COORDINADA	55%	304 HABITANTES	\$ 141.246,38	EN PROCESO
CLAVE	BANQUETAS Y GUARNICIONES	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
BG-06-08	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE PLAN DE AYALA	RIVAS GUILLEN NORTE	COORDINADA	100%	190 HABITANTES	\$ 105.937,89	TERMINADA
CLAVE	VARIAS OBRAS	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
V-01-08	APOYOS PRESIDENCIA:						

F) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	CAB. MPAL	DIRECTA	81%	HAB. DE SOLEDAD	\$386.313,87	EN PROCESO
G) CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN NUEVO	CAB. MPAL	DIRECTA	65%	HAB. DE SOLEDAD	\$ 1.019.832,84	EN PROCESO
M) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE SEG. PUBLICA NIÑOS HÉROES	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	96%	HAB. DE SOLEDAD	\$ 12.500,00	EN PROCESO
Ñ) REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	DIRECTA	10%	HAB. DE SOLEDAD	\$ 271.362,51	SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

• **OBRAS POR CONTRATO:**

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	TIPO DE OBRA	AVANCE FÍSICO. %	AVANCE FINAN. %
MSDGS-AD-DOOPFU-004/08	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN EL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	45%	30%
MSDGS-DOOPFU-005/08	SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA REDES Y PROTECCIONES DE EQUIPO EN SITE.	CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	100%	80%
MSDGS-DOOPFU-006/08	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA NUEVO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PAVÓN	CONTRATO	10%	30%

• **APLICACIÓN DE EMULSIÓN.**

FECHA	TRABAJO REALIZADO	COLONIA	CALLES	ARENA TRIT.M3	BASE M3	SELLO M3	EMULSIÓN LITROS	TOTAL M2
01/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO 2,50 M3.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE BUSTAMANTE Y EL NO. 721.					
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGOSTA ESQ. CHAPULTEPEC.	0,25		0,25	80	16,04
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO 2,50 M3.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ.					
02/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO 3 M3.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE LOS NO. 721 Y 660					
	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO 1 M3	1RO. DE MAYO.	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL NO. 14 DE ABRIL Y EL NO. 66					
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ., LANZAGORTA ESQ. JUAN SARABIA,		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE MATAMOROS Y CHAPULTEPEC.	0,75		0,25	190	24,86
	APOYO EN DESASOLVAR REJILLAS.	LAS CRUCES.	LATERAL DEL PUENTE, CARR. RIOVERDE Y ANILLO PERIFÉRICO.					
03/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CRUZ DE RIVERA.	OCAMPO ENTRE EL NO. 660 Y LATERAL DEL PUENTE DE RIVERA.		3			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	JULIÁN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y FAUSTO NIETO.		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ENTRE LOS NO. 262 Y 409.	1,5		0,5	360	84,33
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	LOMAS DE SAN FELIPE.	ACAPULCO ENTRE AV. MÉXICO Y LAS VIAS DEL FFCC.		0,5			
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	FTE. A VALLE SANTIAGO.	PROL. NEGRETE ENTRE MA. TERESA Y TANGAMANGA.		3,5			

04/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	MAGDALENO CEDILLO ENTRE EL NO. 700 Y FTE. AL COLEGIO JUAN PABLO II.	1,5	1	0,5	360	84,28
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LANZAGORTA ENTRE MATAMOROS Y NEGRETE, PORFIRIO DÍAZ ENTRE LOS NO. 220 Y 409.	1,5		0,5	380	102,23
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	1RO. DE MAYO.	CAMINO VIEJO A SAN PEDRO FTE. AL NO. 16.		1			
	BACHEO CON ASFALTO.	LOMAS DE SAN FELIPE.	ACAPULCO ENTRE AV. MÉXICO Y LAS VIAS DEL FF.CC.	1		0,5	310	74,32
	BACHEO CON ASFALTO.	LA LOMITA.	PROL. NEGRETE ESQ. MA. TERESA.	0,25		0,25	70	14,15
05/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	MAGDALENO CEDILLO FTE. A COLEGIO JUAN PABLO II.	1,5		0,5	370	92,04
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ENTRE ZARAGOZA Y EL NO. 201.	0,75		0,25	190	21,03
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JULIÁN DE LOS REYES ENTRE ABASOLO Y EL NO. 214.	0,75		0,25	210	56,49
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
08/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON PEDACERIA DE ASFALTO. 1,50 M3	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. AL NO. 402, OCAMPO ESQ. CORREGIDORA, CORREGIDORA FTE. AL NO. 408, PORFIRIO DÍAZ FTE. AL NO. 422, CARLOS DIEZ GTZ. ESQ. JUÁREZ, BERRIOZABAL FTE. AL NO. 102, ITURBIDE FTE. A LOS NO. 200,208,212 Y 214.					
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	SAN FRANCISCO.	VALENTÍN AMADOR ENTRE CARR. 57 Y AV. RIVAS GUILLEN.					
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	HOGARES FFCC, 1RA. SECC. Y SAN ANTONIO.	LÓPEZ MATEOS ENTRE CARR. RIÓ VERDE Y V. AMADOR, DESASOLVE DE REJILLA UBICADA EN TENOCHTITLAN ESQ. LÓPEZ MATEOS.					

	SE APOYO A INTERAPAS EN EL TRASLADO DE 10 PIEZAS DE TAPAS PARA BROCAL DE LOMAS A LAS PALMAS,								
09/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CRUZ DE RIVERA.	EN LATERAL DEL PUENTE RIVERA.	0,75		0,25	180	26,15	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	MAGDALENO CEDILLO FTE. A COLEGIO JUAN PABLO II.		1				
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JULIÁN DE LOS REYES ENTRE FAUSTO NIETO Y EL NO. 214, CORREGIDORA ENTRE LOS NO. 201-B Y 306, 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CORREGIDORA, BERRIOZABAL ENTRE LOS NO. 98 Y 102,						
	SE TAPO BACHE MEDIDA 5,20 X 40, 2,40 X 1,0, 1,30 X 60, 2,0 X 2,0	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO FTE. AL NO. 401, 200 Y 200-A.	1,5		0,5	360	103,6	
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.								
10/09/2008	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	16 DE SEPTIEMBRE ESQ. BUSTAMANTE, PORFIRIO DÍAZ ESQ. BERRIOZABAL.						
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	JUÁREZ FTE. A LA PRESIDENCIA MPAL.	0,25		0,25	90	31,97	
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO ESQ. SANTO DOMINGO.	0,25		0,25	90	23,47	
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	SAN FELIPE.	AV. SAN LUIS ESQ. SAN CIRO, AV. DE LOS FRESNOS, SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO, SAN MARTÍN, STA. CATARINA, AV. MÉXICO ESQ. CON STA. CATARINA Y SAN MARTÍN, AV. SAN LUIS FTE. AL NO. 1712-A.						
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	EL POLVORÍN.	AV. LÓPEZ MATEOS.						
11/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA ENTRE LOS NO. 108 Y 517, ZARAGOZA ESQ. GPE. VICTORIA, ALDAMA ESQ. PORFIRIO DÍAZ Y	2,25		0,75	540	113,01	

			AL NO. 213.					
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA.	CABECERA MUNICIPAL.	HIDALGO ESQ. LATERAL DE CARR. 57.					
	BACHEO CON ASFALTO.	AZALEAS.	AV. DE LOS PINOS ENTRE VALENTÍN AMADOR Y AV. DE LAS ESTACIONES.	1,75		0,75	360	116,04
12/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	AZALEAS.	AV. DE LOS PINOS ESQ. ESTACIONES.	0,75		0,25	190	13,94
	SE TRASLADO 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ ESQ. PORFIRIO DÍAZ.	1		0,5	280	43
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CORREGIDORA, TOMASA ESTÉVEZ Y ZARAGOZA.	0,25		0,25	90	7,91
15/09/2008	LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA.	SAN FRANCISCO.	VALENTÍN AMADOR.					
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ.					
	LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA.	CABECERA MUNICIPAL.	FAUSTO NIETO ESQ. RAYÓN, FAUSTO NIETO ESQ. PRIV. FAUSTO NIETO.					
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y GRAVA.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ.			0,5		
16/09/2008	DIA INHÁBIL							
17/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	SAN FELIPE.	SANTO DOMINGO ENTRE AV. MÉXICO Y AV. SOLEDAD.			0,5		
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	LA RAZA.	ALEJANDRINA ENTRE AV. SOLEDAD Y LATERAL CARR. 57.			0,25		
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	BLAS ESCONTRIA ESQ. JUAN SARABIA, LANZAGORTA ESQ. CHAPULTEPEC, OCAMPO ENTRE EL NO. 660 Y 721.			3		
	SE RETIRO 4 M3 DE ESCOMBRO DE LA ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ AL TIRADERO MUNICIPAL.							

	SE RETIRO SOBRENTE DE MATERIAL DE LA ESC. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y SE TRASLADO A LA PENSIÓN MUNICIPAL.								
18/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	MORELOS I.	APOTZINGAN, MORELIA Y CARACUHARO.	0,25		0,25	90	19,71	
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO ESQ. ACAPULCO.	0,25		0,25	90	10,96	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ.	1,5		0,5	340	52,52	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	1RO. DE MAYO	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LOS NO. 50 Y 66.		4				
19/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE EL NO. 330 Y CALLE BUSTAMANTE.	0,75		0,25	190	37,25	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	HOG. POP. PAVÓN.	AV. DE LAS AVES ESQ. PASEO DE LAS CIGÜEÑAS.		1				
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	1RO. DE MAYO	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 19 DE MARZO Y 14 DE ABRIL.		3				
22/09/2008	LIMPIEZA DE DRENAJE EN MODULO DE SEGURIDAD.	PAVÓN.	AGUA ESQ. DEL VIENTO.						
	LIMPIEZA DE CANALÓN DE AGUA PLUVIAL.	VILLA DE CACTUS.							
	SE TRASLADO TIERRA DE ESC. PRIM. NEREO RODRÍGUEZ EN VILLA DE CACTUS.								
23/09/2008	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	NUEVA FORESTA.	TULPA ESQ. LAUREL.	0,75	1	0,25	160	26,34	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	RAYÓN ESQ. EMILIO CARRANZA.		1				
	BACHEO CON ASFALTO.	SAN FELIPE.	AV. MÉXICO ENTRE LOS NO. 235 Y 2201.	0,75		0,25	190	40,21	
	ACONDICIONAMIENTO CON BASE Y BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO ENTRE BUSTAMANTE Y EL NO. 408.	0,75	1	0,25	170	36,24	
24/09/2008	LIMPIEZA DE CANALÓN DE AGUA PLUVIAL.	VILLA DE CACTUS.	AV. DE LOS VALLES.						
	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	MORELOS I.	2da. PRIV. DE MORELIA, MORELIA FTE. AL NO. 405, RAYO DEL SUR FTE. AL NO. 301, MORELIA ESQ. APOTZINGAN.						

	LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA.	HOGARES POP. PAVÓN.	CIGÜEÑA FTE. AL NO. 407, JILGUEROS, PELICANO FTE. AL NO. 222, 223 Y 300, ÁGUILA FTE. AL NO. 322, GAVILÁN, PALOMA, KIWI, BÚHO, ALCON Y PASEO DE LAS PALOMAS.						
25/09/2008	SE RETIRO ESCOMBRO DE ESC. PRIM. FCO. GONZÁLEZ B. DE LA COL. EL POLVORÍN Y SE TRASLADO AL TIRADERO MUNICIPAL.								
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	LATERAL DE CARR. 57 ESQ. AV. DE SAN PEDRO.						
	SE TRASLADO 2 M3 DE ARENA DE PENSIÓN MUNICIPAL A CALLE CIRUELA EN LA COL. LAS HIGUERAS.								
	SE TRASLADARON 81 PIEZAS DE LOZETAS DE PENSIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL.								
26/09/2008	COLOCACIÓN DE BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GTZ.		1				
	SE TRASLADARON 110 PIEZAS DE LOZETAS DE PENSIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL.								
29/09/2008	COLOCACIÓN DE BASE.	LA LOMITA.	NEGRETE ESQ. TANGAMANGA.		1				
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO, NEGRETE ENTRE LOS NO. 810 Y 101.	0,75		0,25	180	32,06	
	COLOCACIÓN DE BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	ITURBIDE ENTRE HIDALGO Y SEC. TEC. No. 36.		1				
	COLOCACIÓN DE BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	VICENTE GUERRERO ESQ. NARCISO MENDOZA.		0,5				
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	PORFIRIO DÍAZ ESQ. CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ.	0,25		0,25	100	10,3	
30/09/2008	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	LERDO DE TEJADA ESQ. NIÑOS HÉROES.	0,75		0,25	180	33,55	
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	OCAMPO.	0,75		0,25	180	36,682	
	COLOCACIÓN DE BASE.	CABECERA MUNICIPAL.	CAMPO ACCESO ANILLO PERIFÉRICO.		0,5				
	COLOCACIÓN DE TOPE.	EXPROPIACIÓN P.	MAGDALENO CEDILLO ESQ. ARISTA.	0,25		0,25	95	6,85	

	RECTIFICACIÓN DE TOPE.	CENTRAL DE MAQUINARIA.	BASCO DE QUIROGA FTE. AL NO. 448.					
	BACHEO CON ASFALTO.	CABECERA MUNICIPAL.	CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ ESQ. PORFIRIO DÍAZ.	0,25		0,25	95	31,4
	SE TRASLADARON 1000 LTS. DE EMULSIÓN DE LA EMPRESA ASFÁLTICA A LA PENSIÓN MUNICIPAL.							
				26,5	31,25	11	6760	1422,93
	GASTO CORRIENTE.							